

17 Ιουλ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 16 -7-2014

Αριθ. Πρωτ. Β-987

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση Μετάβαση στην επίγεια Ψηφιακή τηλεόραση του Ν.
Έβρου.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφο σας 446/25-6-2014.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 446/25-6-2014 που κατέθεσε στη Βουλή ο
Βουλευτής κ.Μαρίνος Ουζουνίδης , σας ενημερώνουμε για τα εξής :

1. Διευκρινίζεται ότι ο Έβρος ανήκει στη περιοχή απονομής (allotment) #1 και όχι #7 όπως αναφέρεται στο υπόψη έγγραφο.
2. Με βάση την κ.υ.α 41167/1375/22-8-2013, θέμα: «Καθορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κ.υ.α 23953/724/28-4-2014 «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με αναλογική τεχνολογία», ορίζεται ως ημερομηνία παύσης της αναλογικής εκπομπής στην περιοχή απονομής #1 {ΕΒΡΟΣ}, η 1/8/2014. Σας ενημερώνουμε, ότι έχει γίνει , τροποποίηση της ως άνω κ.υ.α. ΦΕΚ Β 1879/10-7-2014, στην οποία τίθεται ως νέα ημερομηνία παύσης της αναλογικής εκπομπής για τον Ν. Έβρου, η 5/9/2014.
3. Αναφορικά με το ερώτημα της καθυστέρησης υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος για τον Ν. Έβρου σημειώνουμε ότι η καθυστέρηση αφορά και πολλές άλλες περιοχές της χώρας και οφείλεται σε τεχνικά αίτια, τα οποία δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά κατά τη

φάση του σχεδιασμού του πλάνου μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Εξάλλου υπήρξε η ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος της ψηφιακής μετάβασης της χώρας, μετά από την διενέργεια του διαγωνισμού της ΕΕΤΤ για την χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Η χορήγηση των δικαιωμάτων αυτών έγινε στις 7/2/2014 και η ημερομηνία αυτή θεωρείται ως η ημερομηνία T_0 του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και τις γενικότερες τεχνικές δυνατότητες του αδειοδοτημένου παρόχου και της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. υπήρξε ανάγκη προσαρμογής του συνολικού χρονοδιαγράμματος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Μαρίνο Ουζουνίδη

2. Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια
Τηλεόραση

